

**Дорожная карта**  
**по созданию и функционированию центра образования естественно-**  
**научной направленности «Точка роста»**  
**на базе МКОУ Павловской ОШ №2**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1.	Утвердить состав рабочей группы по созданию и открытию центра «Точка роста» (далее Центра).	31.01.2023 г.	Директор школы
2.	Проведение мониторинга средств и кадрового состава, необходимых для оснащения Центра	До 11.02.2023 г.	Рабочая группа
1.	Провести инвентаризацию инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов	До 31.03.2023 г.	Рабочая группа
2.	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра	До 28.02.2023 г.	Директор школы
3.	Приказ о создании центра образования «Точка роста» и назначении руководителя центра образования «Точка Роста»	20.03.2023 г.	Директор школы
4.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка и организационной схемы и дизайн-проекта Центра	До 31.01.2023	Рабочая группа
5.	Утверждение Положения о Деятельности Центра	20.03.2023 г.	Директор школы
6.	Составление списка педагогов, планирующих работать в центре образования «Точка роста»	01.03.2023	Руководитель Центра